

DETERMINAZIONE

N. 100 del 20 NOV. 2019

OGGETTO: affidamento degli “interventi di riqualificazione energetica antisismica funzionale della sede consortile” - Cig 79888038C8 – CUP E25J19000160005.
Perizia di variante in corso d’opera.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- ❖ con Determinazione n. 65 in data 24/07/2019 è stato affidato alla Ditta GE.CO Costruzioni S.r.l. Unipersonale di Verona l'appalto relativo ai lavori in oggetto, per un importo contrattuale di € 143.671,00 (al netto di IVA di legge);
- ❖ durante l'esecuzione dei lavori è stata riscontrata, da parte del Direttore dei Lavori Arch. Michele Marcazzan, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la necessità di procedere al rifacimento dell'impianto elettrico nonché alla sigillatura dei muri perimetrali e dei giunti verticali per impedire l'attività di roditori;
- ❖ in esito al sopralluogo effettuato con il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, si è ritenuto opportuno – al fine di dare regolare e perfetta esecuzione dei lavori di che trattasi – disporre, in corso d'opera, stante anche la disponibilità finanziaria nell'ambito del quadro economico dell'opera, l'esecuzione degli interventi suppletivi in parola, come da Relazione di Perizia e Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 14 novembre 2019, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. c) nonché nei limiti previsti dal comma 12 del medesimo articolo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

atteso che la variante contrattuale in esame, determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, trova disciplina nella fattispecie prevista dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. con particolare riferimento:

- ❖ al comma 1, lett. c) a mente del quale: “

“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori

ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; (...);

❖ al comma 12 "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.";

ritenuto, pertanto, sulla base di quanto disposto dal succitato art. 106 del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., di ricorrere all'aumento della prestazione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale sopra specificato, e, conseguentemente, disporre nei confronti della ditta appaltatrice l'esecuzione dei lavori aggiuntivi in parola per un valore di € 5.700,00 (al netto di IVA di legge) alle medesime condizioni negoziali in essere, così come previste nel contratto d'appalto sottoscritto in data 4 ottobre 2019;

richiamata la propria competenza, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di cui trattasi, ai sensi della Determinazione del Direttore n. 44 del 06.05.2019;

visto il Bilancio di previsione E.F. 2019, approvato con Delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 30.10.2018 ed esecutivo ai sensi della L.R. 53/1993;

visto il vigente Statuto consorziale;

PROPONE

- di approvare, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiamate in premessa, la Perizia di variante e l'Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 14 novembre 2019, alle condizioni negoziali in essere, così come previste nel contratto d'appalto sottoscritto in data 4 ottobre 2019;
- al Direttore, sulla base di quanto previsto al capoverso che precede, di impegnare nei confronti della Ditta GE.CO Costruzioni Verona s.r.l. Unipersonale (con sede in Verona, 37122 - p.i. 03318550237) l'importo complessivo di € 6.954,00 (oneri fiscali di legge inclusi) al cap. 265 "manutenzione di fabbricati" del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente.

data, 20.11.2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(dott. Matteo Dani)



IL DIRETTORE

- ↳ **Vista** la sopra citata proposta di Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 20.11.2019 ad oggetto "interventi di riqualificazione energetica antisismica funzionale della sede consortile" - Cig 79888038C8 – CUP E25J19000160005. Impegno di spesa per l'esecuzione di lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett.c, del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.";
- ↳ **visto** il Bilancio di previsione E.F. 2019, approvato con Delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 30.10.2018 ed esecutivo ai sensi della L.R. 53/1993;
- ↳ **richiamata** la propria competenza ai sensi:
 - del Piano di Organizzazione Variabile;
 - del Regolamento sull'ordinamento finanziario, contabile e patrimoniale;
 - dello vigente Statuto consorziale;

AUTORIZZA

l'assunzione nei confronti della Ditta GE.CO Costruzioni Verona s.r.l. Unipersonale - con sede in Verona, 37122 - p.i. 03318550237) - dell'impegno di spesa di € 6.954,00 (oneri fiscali di legge inclusi) al cap. 265 "manutenzione di fabbricati" del Bilancio di previsione E.F. 2019, esecutivo ai sensi della L.R. 53/1993, incaricando all'uopo l'Ufficio Ragioneria;

DEMANDA

al Responsabile Unico del Procedimento ogni adempimento di competenza inerente e conseguente, finalizzato a dare compiuta e regolare esecuzione al contratto d'appalto di cui trattasi.

IL DIRETTORE
(dott. Paolo Ambroso)



Registrato da parte dell'Ufficio Ragioneria impegno definitivo n. 217 sul cap. 265 del B.P. E.F. 2019
