



DETERMINAZIONE

N. 71 del 20 LUG. 2023

OGGETTO: "Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB" - CUP: E96J17000180001 CIG: 78034488FF. PNRR-M2C4-I4.1-A3-10 – Autorizzazione Perizia Suppletiva n. 02 redatta ai sensi dell' art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- ❖ con Determinazione n. 12 del 02.03.2020 è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., dell'aggiudicazione dell'appalto de quo a favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese VI Building s.c.a r.l. (Impresa mandataria - subentrante) - Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Impresa mandante);
- ❖ con Atto Pubblico dell'Ufficiale Rogante in data 22 luglio 2020 (N. 98 di repertorio) – registrato in data 05.08.2020 – è stato stipulato tra l'intestato Consorzio ed il Legale Rappresentante dell'impresa VIBuilding s.c.a.r.l (capogruppo mandataria) il contratto d'appalto per l'importo di € 10.217.167,65 (diecimilioniduecentodiciassettemilacentosessantasette/65), inclusi oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge e così per complessivi € 12.464.944,53;
- ❖ a seguito del ribasso conseguito in sede di gara (32,274%), in adempimento dell'art. 11, comma 2, della Convenzione disciplinante i rapporti tra l'intestato Consorzio e Codesto Spett.le Ministero, le economie conseguite sono state allocate alla voce B4 "imprevisti" del Quadro Economico di spesa, incrementando da € 587.540,20 ad € 6.437.488,08 la voce stessa;
- ❖ con Verbale in data 03.09.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori con termine ultimo degli stessi fissato a tutto il 19.12.2024, ovvero entro 1.568 (millecinquecentosessantotto) naturali, successivi e continuativi;
- ❖ con atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 15.02.2022 si è provveduto a concordare lavorazioni suppletive per l'importo di € 1.951.500,00 (oltre I.V.A. di Legge) finalizzate al miglioramento strutturale, funzionale e gestionale dell'opera e del sistema irriguo LEB ad essa correlato, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 c.1 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

rilevato che:

- ✓ nel corso dei lavori, il Capo settore Tecnico nonché Direttore dei Lavori, Dott. Dani Matteo, ha segnalato, per quanto di propria competenza, al sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento l'opportunità

ancorché la necessità di apportare lavorazioni suppletive finalizzate a massimizzare l'efficacia degli interventi oggetto d'appalto (tramite una migliore azione collaborante delle strutture c.a. e terreno sia sotto il profilo statico che dinamico) e conseguentemente gli obiettivi perseguiti, riassumibili in:

- ripristino della funzionalità delle opere civili di imbocco e sbocco della botte a sifone sottopassante il torrente Alpone;
- sostituzione delle recinzioni metalliche esistenti ubicata in via Zerpa ai fini della messa in sicurezza del tratto prospiciente la strada provinciale n. 7/b e ripristino degli accessi su pubblica via;
- elettrificazione ed automazione dell'opera di collegamento tra il canale LEB Adige Guà ed il collettore Zerpano;
- opere di ringrosso arginale esterno con materiale proveniente dalla vasca di carico e sedimentazione consortile e dai volumi derivanti dal risezionamento interno del canale irriguo Adige Guà;
- ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti idraulici di attraversamento;
- risezionamento scoli di guardia esistenti;
- realizzazione di doppio strato antiersivo sulla scarpata arginale esterna tramite posa in opera di geostuoia tipo MULTIMAT 030 green e MULTIMAT R55;
- sistemazioni a verde – idrosemina;

richiamato l'art.106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., a mente del quale:

(...) I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi (...);

atteso che la tipologia degli interventi suddetti rientra nella fattispecie di cui al predetto art. 106, comma 1 lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in vigore ai sensi dell'art. 226 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023;

dato atto che, ai fini dell'affidamento dei lavori supplementari di che trattasi al contraente originario, lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento – tenuto conto che l'affidamento integrativo proposto non altera la natura generale del contratto – ha richiesto all'impresa capogruppo Consorzio Stabile VI BUILDING s.c. a r.l. la disponibilità ad accettare le medesime condizioni economiche contrattuali originarie, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 32,274% sull'importo stimato dei lavori;

acquisita con nota in data 28.03.2023 (in atti al n. 363 di protocollo consorziale del 29.03.2023) la disponibilità da parte della Ditta aggiudicataria ad accettare ed eseguire i lavori suppletivi alle medesime condizioni e vincoli negoziali assunti con contratto rep. n. 98 del 22.07.2020, sia in termini economici che di cauzioni di garanzia prestate (sulle migliori offerte in sede di gara) nonché di tempistiche realizzative contemplate nel cronoprogramma dell'opera;

considerato che:

- ✓ il Consorzio ha segnalato con nota prot. 378 del 03.04.2023 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità – attingendo dalle economie disponibili derivanti dal ribasso d’asta conseguito in sede di gara e confluite alla voce “imprevisti” del quadro economico di spesa – di apportare le dianzi citate lavorazioni suppletive richiedendone contestualmente il preventivo assenso.;
- ✓ con nota acquisita in atti al n. 580 di protocollo consortile del 18.05.2023 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato l’utilizzo delle economie disponibili ritenendo le maggiori lavorazioni previste in analogia ai lavori già completati del contratto principale;
- ✓ con Determinazione n. 58 del 13 giugno u.s. il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto all’affidamento dell’incarico della progettazione della Perizia suppletiva in parola al professionista Ing. Massimo Coccato, con studio in Padova (PD);
- ✓ gli interventi suppletivi di che trattasi sono stati integralmente riportati negli elaborati peritali in esame (datati giugno 2023), redatti dal progettista, ing. Massimo Coccato (giusto Disciplinare d’incarico sottoscritto in data 13.06.2023) ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., riportando il seguente quadro economico di spesa:

CODICE INTERVENTO	n.526/10	CUP E96J17000180001			
ENTE BENEFICIARIO	Consorzio di Bonifica di Il Grado Lessinio Euganeo Berico				
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA STRUTTURALE DEL SISTEMA IRRIGUO LEB					
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€	€	
	A.1	Importo dei lavori a corpo			
		<i>Opere suppletive</i>		€ 1 418 000,00	
		Totale importo lavori			€ 1 418 000,00
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			€ 12 000,00
	Totale importo (A.1+A.3)				€ 1 430 000,00
C. I.V.A.	C. I.V.A.				
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 311 960,00	
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 2 640,00	
	Totale IVA				€ 314 600,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1 744 600,00	

che trova adeguata copertura finanziaria alle voce B4 “Imprevisti” del quadro economico generale dell’opera ai sensi dell’art. 11 derubricato “Importo dell’intervento e somme a disposizione” della Convenzione sottoscritta tra lo scrivente Consorzio ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in data 01.03.2019;

- ✓ con successiva Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 28.06.2023 è stata quindi approvata la Perizia suppletiva de quo redatta dal Progettista Ing. Massimo Coccato e datata giugno 2023;
- ✓ con rapporto in data 14.07.2023 (acquisito in atti al n. 805 di protocollo consortile del 18.07.2023), l'Ing. Daniele Berton, all'uopo incaricato (giusta Determinazione n. 69 del 30.06.2023 e relativo atto negoziale in pari data), ha espresso esito positivo conformemente all'attività di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- ✓ con Verbale in data odierna il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento ha espresso a riguardo giudizio di validazione relativamente alla Perizia di che trattasi, ai sensi dell' art. 26, comma 8, del Decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm. e ii.;

atteso che l'importo stimato delle lavorazioni suppletive risulta inferiore al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell' art. 106, comma 12, del suindicato Decreto legislativo n. 50/2016 n. 50 e ss.mm. e ii. e pertanto non sussiste la necessità di acquisire ulteriore codice identificativo della gara "CIG" (*faq ANAC sulle varianti aggiornato al 12 maggio 2021*);

rilevato che sussistono, oltretutto, i presupposti di cui all' art. 106, comma 7, del dianzi menzionato decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii. che consentono la modifica del contratto, rientrando l'appalto di che trattasi tra i settori ordinari, in quanto l'incremento dell'importo, imputabile alle lavorazioni supplementari proposte, non eccede il 50% (cinquantapercento) del suo valore iniziale;

richiamato l' art. 106, comma 8, del suddetto decreto legislativo in ordine agli obblighi di comunicazione all'ANAC e sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente" delle modificazioni apportate al contratto ai sensi dell' art. 106, comma 1 lett. b), del medesimo decreto;

dato atto che, ai fini dell'esecuzione delle opere supplementari in argomento, il Direttore dei Lavori ha previsto che le stesse non comportino modifiche alle tempistiche di esecuzione dell'opera, rimanendo pertanto invariato il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori fissato contrattualmente a tutto il 19.12.2024;

confermata la regolarità della posizione contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.):

- per il Consorzio Stabile VI Building s.c.a r.l. in data 27.03.2023, prot. n. INPS_ 35308661;
- per la Ditta Individuale Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo in data 07.06.2023, prot. n. INPS_ 38989969;

richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che regolano la materia; in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. e ii., recante "Codice dei contratti pubblici";

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore recante “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*”;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Codice di contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*”, in vigore dal 01 aprile 2023 con efficacia a far data dal 01 luglio 2023 ai sensi dell’art. 229;

richiamata la Convenzione regolante i reciproci rapporti per la realizzazione dell’appalto de quo tra l’intestato Consorzio ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sottoscritta in data 01.03.2019;

richiamato l’Atto d’Obbligo sottoscritto con il medesimo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23.11.2022;

atteso che il presente provvedimento, nell’ambito della realizzazione dell’intervento in oggetto richiamato, concorre:

- ✓ *al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) [Reg. (UE) 2020/852 art. 17];*
- ✓ *al conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari previsti;*
- ✓ *alla tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;*

e assolve l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/241, art.9;

richiamata, infine, la propria competenza ai sensi:

- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 08 gennaio 2019 avente ad oggetto: “*Progetto avente titolo “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB”: nomina del Responsabile Unico del Procedimento*”;
- del vigente Piano di Organizzazione Variabile;
- del vigente Regolamento sull’ordinamento finanziario contabile e patrimoniale;
- dello Statuto consorziale vigente;

DETERMINA

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di autorizzare, per i motivi sopra richiamati, la Perizia suppletiva redatta in data giugno 2023 dal Progettista Ing. Massimo Coccato ai sensi dell’ art. 106 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii.
 - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non fisicamente allegata bensì depositata agli atti presso l’Ufficio del Capo Settore Tecnico nonché Direttore dei Lavori, dott. Matteo Dani – con il seguente quadro economico di spesa:

CODICE INTERVENTO	n.526/10	CUP E96J17000180001		
ENTE BENEFICIARIO	Consorzio di Bonifica di Il Grado Lessinio Euganeo Berico			
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA STRUTTURALE DEL SISTEMA IRRIGUO LEB				
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture		€	€
	A.1	Importo dei lavori a corpo		
		<i>Opere suppletive</i>	€ 1 418 000,00	
		Totale importo lavori		€ 1 418 000,00
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12 000,00
	Totale importo (A.1+A.3)			
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 311 960,00
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 2 640,00
	Totale IVA			€ 314 600,00
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 1 744 600,00

- 3) di approvare, conseguentemente, lo schema di Atto di Sottomissione ed il Verbale concordamento nuovi prezzi n. 02 (elaborato 10.0 della Perizia Suppletiva datata giugno 2023), demandando al Direttore dei Lavori dott. Matteo Dani la relativa sottoscrizione ai sensi del succitato art. 106 D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii. ancorché degli art. 8 e art. 22 D.M. n. 49/2018, previa presentazione da parte della Ditta aggiudicataria della garanzia fideiussoria integrativa a titolo di cauzione definitiva per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nei termini indicati dall' art. 103 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) di approvare, per l'effetto della Perizia in parola, il seguente il quadro economico di comparazione:

CODICE INTERVENTO		n.526/10	CUP E96J17000180001					
ENTE BENEFICIARIO		Consorzio di Bonifica di Il Grado Lessinio Euganeo Berico						
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA STRUTTURALE DEL SISTEMA IRRIGUO LEB								
				CONTRATTO	LAVORI SUPPLETIVI	Riconoscimento caro materiali e adeguamento prezzi	LAVORI SUPPLETIVI 2	
A. IMPORTO PER LAVORI E FORNITURE	A. Importo dei lavori e delle forniture			€	€	€	€	€
	A.1	Importo dei lavori						
		di cui importo dei lavori a misura						
		di cui importo lavori e corpo		€ 10 062 242,91		€ 11 999 868,33	€ 11 999 868,33	€ 14 142 483,29
	Totale importo lavori			€ 10 062 242,91	€ 11 999 868,33	€ 11 999 868,33	€ 14 142 483,29	
	A.2	Importo delle forniture		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 154 924,74	€ 168 799,32	€ 168 799,32	€ 180 799,32	
A.4	Altro (specificare)		€ 0,00	€ 0,00	€ 2 142 614,96	€ 1 418 000,00		
Totale importo (A.1+A.2+A.3+A.4)				€ 10 217 167,65	€ 12 168 667,65	€ 14 311 282,61	€ 15 741 282,61	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante			€	€	€	€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 100 000,00	€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ 12 000,00	
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		€ 0,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	€ 8 500,00	
	B.4	Imprevisti (max. 10% di A)		€ 8 437 488,08	€ 4 046 288,08	€ 1 432 297,83	€ 2 297,83	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133 del D.Lgs.163/2006		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.7	Spese per prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 167 573,24	€ 167 573,24	€ 167 573,24	€ 150 145,79	
	B.8.1	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 44 000,00	€ 110 000,00	€ 110 000,00	€ 145 000,00	
	B.8.2	Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo previste all'art.1 comma 523 legge 205/2017 (avalimento societa in house o enti pubblici dello Stato)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.9	Spese per commissioni aggiudicatrici		€ 29 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€ 14 500,00	€ 12 772,25	€ 12 772,25	€ 9 506,22	
	B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 58 000,00	€ 220 000,00	€ 220 000,00	€ 232 000,00	
	B.12	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e spese per indagini		€ 298 184,86	€ 130 000,00	€ 130 000,00	€ 110 000,00	
B.13	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 250 000,00	€ 0,00		
B.14	Contributo Integrativo 4% su spese tecniche (B.8.1+B.12)		€ 13 687,39	€ 9 600,00	€ 9 600,00	€ 10 200,00		
Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+...+B14)				€ 7 412 433,57	€ 5 029 733,57	€ 2 415 743,32	€ 679 649,84	
C. I.V.A.	C. I.V.A.							
	C.1	I.V.A. su Lavori	22%	€ 2 213 693,44	€ 2 639 971,03	€ 3 111 348,32	€ 3 423 306,32	
	C.2	I.V.A. su Forniture%	€	€	€	€	
	C.3	I.V.A. su Oneri della sicurezza	22%	€ 34 083,44	€ 37 135,85	€ 37 135,85	€ 39 775,85	
	C.4	I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante	22%	€ 122 621,90	€ 124 491,90	€ 124 491,90	€ 115 985,37	
Totale IVA				€ 2 370 398,78	€ 2 801 598,78	€ 3 272 974,07	€ 3 579 067,54	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)				€ 20 000 000,00	€ 20 000 000,00	€ 20 000 000,00	€ 20 000 000,00	

5) di dare atto che l'importo del contratto 22 luglio 2020 (N. 98 di repertorio) – a seguito della sottoscrizione da parte della Ditta aggiudicataria dell'Atto di sottomissione e del Verbale concordamento nuovi prezzi n. 02 – viene rideterminato in € 13.598.667,65, oltre IVA di Legge e costi per complessivi € 16.590.374,53, con CIG acquisito 78034488FF;

6) di incrementare, così come di seguito specificato, l'imputazione della spesa al cap. 200 "SPESE PER OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO" (rr.pp. 2019) del Bilancio di previsione E.F. 2023, efficace ai sensi di legge, a beneficio delle imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese VI Building s.c.a r.l. (Impresa mandataria) - Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Impresa mandante), in coerenza con le quote di partecipazione dalle stesse detenute nel Raggruppamento temporaneo di imprese (96% Impresa mandataria e 4% Impresa mandante) e con le pattuizioni negoziali intercorse nel contratto d'appalto:

- ✓ impegno n. 256/2019 per € 1.674.816,00 (IVA di legge inclusa), pari al 96% dell'importo delle lavorazioni suppletive, a favore del Consorzio Stabile VI Building s.c.a r.l. (Impresa mandataria), con sede legale in Via Dell'Artigianato, 67, 36043 Camisano Vicentino (Vi), p.iva 04241710245;

✓ impegno n. 257/2019 per € 69.784,00 (IVA di legge inclusa), pari al 4% dell'importo delle lavorazioni suppletive, a favore della ditta Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo, con sede legale in Strada Cipata n. 40/E, 46100 Mantova, p.iva 00677430209;

- 7) di comunicare i contenuti della presente Perizia suppletiva all'ANAC, ai sensi dell' art. 106 comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016, e pubblicare la conseguente intervenuta modifica contrattuale sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUCE), ai sensi del comma 5 del medesimo art. 106;
- 8) di provvedere alla pubblicazione degli atti inerenti la Perizia in argomento sul sito internet consortile nella sezione "Amministrazione trasparente" in osservanza delle disposizioni di cui all' art 29 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

(dott. Paolo Ambroso)

