CONSORZIO DI BONIFICA
DI SECONDO GRADO

— LESSINIO - EUGANEO - BERICO

DETERMINAZIONE

N, b4 peL

OGGETTO: “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale
del sistema irriguo LEB - CUP: E96J17000180001” - Adeguamento del progetto
esecutivo alle proposte migliorative proposte dall’A.T.l. aggiudicataria
CONsORzIO STABILE VI BUILDING SCARL/ Dossi GEOM. CLAUDIO DI Dossi RICCARDO.
Approvazione.

IL DIRETTORE
Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

= con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 526 del 06 dicembre 2018 & stato adottato,
di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali — ai sensi dell’articolo 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 — il “Piano Straordinario” per la realizzazione degli interventi
urgenti in stato di progettazione definitiva ed esecutiva relativi agli interventi multi obiettivo ed al
risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, all'interno del quale & ricompreso il progetto denominato
“Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo, e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB”,
per 'importo di Euro 20.000.000,00;

* con Determinazione n. 21 in data 04.03.2019 & stata indetta, ai sensi dell'art. 32 comma 2, del D.Lgs. n°
50/2016 e ss.mm. e ii., la gara d’appalto dell'opera succitata, con il sistema della procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

= con Determinazione n. 12 del 02.03.2020, a seguito delle risultanze della procedura di gara e delle
verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. € ii., & stata dichiarata
l'efficacia dell’aggiudicazione degli interventi in parola nei confronti della Costituenda Associazione
Temporanea fra le Imprese CONSORZIO STABILE VI BUILDING SCARL (Impresa mandataria,
subentrante a seguito dell’affitto del ramo d’azienda da parte del Consorzio Stabile IDRA BUILDING




SCARL, giusto atto notarile rep. n. 10979 del 21.11.2019) - DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI
RICCARDO (Impresa mandante);

lart. 56, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto derubricato "Obblighi speciali a carico
dellappaltatore” prevede specificatamente che “L’appaltatore ha I'onere di sviluppare I'adeguamento del
progetto esecutivo che recepisca le migliorie offerte in sede di gara. Ogni soluzione o miglioria proposta
dall'appaltatore per ciascuno dei criteri di valutazione é a totale carico dellappaltatore e dunque
ricompresa nel corrispettivo, ivi comprese le eventuali integrazioni progettuali che si renderanno
necessarie per adeguare il progetto esecutivo posto a base di gara. Tutte le tavole e gli elaborati
necessari ai fini dell'adeguamento del progetto esecutivo devono essere redatti, firmati e timbrati da un
professionista competente nella materia attinente al criterio di valutazione per cui é stata proposta la
miglioria, abilitato ed iscritto al competente Ordine Professionale da almeno 10 anni. L’adeguamento alle
proposte migliorative del progetto esecutivo é sotfoposto all’approvazione del Responsabile del
Procedimento e dell’Ente Appaltante.”

all'art. 4, comma 6, del succitato Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alla sezione 5 del Disciplinare di
gara, & contemplato che “Non si procedera alla stipula del contratto se non é intervenuta I'approvazione,
da parte del R.U.P. e dell’Ente Appaltante, sull'adeguamento della progettazione esecutiva proposta
dall’appaltatore per recepire le proposte migliorative formulate in fase di gara™

considerato che le soluzioni tecniche migliorative proposte dalla Ditta aggiudicataria e valutate dalla

Commissione giudicatrice presentano una particolare complessitd tecnica-esecutiva sotto il profilo

ingegneristico in rapporto alle lavorazioni principali da eseguire nonché alle opere accessorie da realizzarsi

al fine del mantenimento di una portata costante vivificatoria del fiume Fratta Gorzone, con specifico

interessamento della rete idraulica minore contermine al tratto di canale oggetto d'intervento;

ritenuto opportuno pertanto, data la rilevanza dell’appalto in parola nonché della funzionalita strategica

dell’'opera oggetto d’intervento, disporre di una approfondita quanto specifica e qualificata valutazione degli

elaborati progettuali cosi come prodotti dalla Ditta aggiudicataria, verificandone nei contenuti e negli sviluppi

la congruita, completezza e aderenza con la vigente normativa in materia, in particolare:

al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
al D.P.R. 207/2010 — sezione |V derubricata “Progetto Esecutivo” negli articoli ivi previsti;
alle NTC 2018 ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018.

richiamata la Determinazione n. 32 del 28.05.2020 con la quale & stato affidato, nell’ambito delle funzioni di

supporto al sottoscritto R.U.P., I'attivita di valutazione tecnica del progetto esecutivo recepente le migliorie

offerte in sede di gara allo studio Mass Ingegneria e Architettura s.r.l. — con sede in Padova — in possesso

dei requisiti generali e di capacita tecnica professionale;

atteso che:



» con nota acquisita agli atti al n. 568 di protocollo consortile del 29.05.2020 I'A.T.l. aggiudicataria
ViBuilding/Dossi ha trasmesso, in aderenza alla nota prot. n. 218 del 02.03.2020, gli elaborati costituenti
il progetto esecutivo — a firma dell’ing. Corrado Petris dello Studio Ingegneria 2P - recepente le migliorie
tecniche offerte in sede di gara ai sensi del succitato art. 56 comma 7 del Capitolato Speciale d’Appalto;

» con nota prot. n. 605 in data 09.06.2020 I'intestato Consorzio inoltrava, per i seguiti di competenza, allo
studio Mass Ingegneria e Architettura s.ri. la documentazione progettuale acquisita ai fini della
valutazione tecnica propedeutica al rilascio del giudizio di conformita;

» con nota in atti al n. 629 di protocollo consortile del 16.06.2020 lo studio incaricato - sulla scorta degli
elaborati forniti dall'intestato Consorzio - ha trasmesso un Verbale ispettivo intermedio (rif. 2020-CP-01-
RI11-01) contenente le osservazioni tecniche e le criticita progettuali riscontrate;

» con nota prot. n. 638 in data 17.06.2020 il sottoscritto RUP richiedeva all'AT| aggiudicataria, sulla scorta
dei contenuti espressi nel succitato Verbale ispettivo intermedio, I'adeguamento degli elaborati
progettuali con specifico riferimento agli allegati a), b) e c) costituenti parte integrante e sostanziale della
citata nota prot. n. 638;

» con nota acquisita agli atti al n. 690 di protocollo consortile del 02.07.2020 I'A.T.l. aggiudicataria
ViBuilding/Dossi ha trasmesso, in aderenza alla nota surrichiamata prot. n. 638 del 17.06.2020, gli
elaborati opportunamente adeguati costituenti it progetto esecutivo recepente le migliorie tecniche offerte
in sede di gara;

> con nota prot. n. 692 in data 02.07.2020 r'intestato Consorzio inoltrava allo studio Mass Ingegneria e
Architettura s.r.l. la documentazione progettuale integrativa acquisita ai fini della valutazione tecnica
propedeutica al rilascio del giudizio di conformita;

> con nota integrativa in atti al n. 693 di prot. consortile del 06.07.2020 FA.T.l. aggiudicataria
ViBuilding/Dossi ha trasmesso un elaborato tecnico riassuntivo delle integrazioni tecniche richieste;

> con nota in atti al n. 696 di protocollo consortile del 07.07.2020 lo studio Mass Ingegneria e Architettura
s.r.l. - sulla scorta degli elaborati integrativi forniti dall'intestato Consorzio - ha trasmesso il Verbale
ispettivo finale (rif. 2020-CP-01-RFI-01) contenente I'esame delle criticita progettuali cosi come

sviluppate ed integrate, rilasciando il seguente giudizio riassuntivo:

“...Si ritiene che il Progetto Esecutivo sia conforme a quanto proposto in fase di gara, con due
commenti:

- Alcuni degli elementi migliorativi non sono valutabili in questa fase, in quanto per la loro stessa natura
potranno essere esclusivamente verificati in corso d’opera;

- Alcuni aspelti costruttivi di dettaglio, pur non essendo del tutto conformi a quanto proposto in fase di
gara o non rappresentati in modo completo, dovranno anch’essi essere verificati in corso d’opera ed
ottenere I'avvallo della Direzione Lavori...”

richiamata la propria competenza ai sensi:

- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 08 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Progetto
avente titolo “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema
irriguo LEB”: nomina del Responsabile Unico del Procedimento”;



del vigente Piano di Organizzazione Variabile:
del vigente Regolamento sull’ordinamento finanziario contabile e patrimoniale;

del vigente Statuto consorziale;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di approvare, ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Capitolato Speciale d’Appalto nonché di quanto
disposto alla sezione 5 del Disciplinare di gara — sulla scorta del giudizio di conformita espresso dallo
Studio Mass Ingegneria e Architettura s.r.l. nel Verbale ispettivo finale (rif. 2020-CP-01-RFI-01) in
premessa richiamato — 'adeguamento del progetto esecutivo alle proposte migliorative formulate dalla
ditta aggiudicataria in fase di gara, di cui agli Elaborati che, benché non materialmente allegati bensi
depositati agli atti (al n. 690 di protocollo consortile del 02.07.2020), costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

di confermare il Quadro economico complessivo di spesa di € 20.000.000,00, cosi come rimodulato
con determinazione n. 12 in data 02.03.2020, in esito alla intervenuta Dichiarazione di efficacia

dell’aggiudicazione, sulla base del ribasso d’asta conseguito in sede di gara;

di demandare al Direttore dei Lavori, dott. Matteo Dani, ogni adempimento di competenza finalizzato a
dare compiuta attuazione alle risultanze di cui al Verbale ispettivo succitato;

di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, e
comunque preliminarmente alla sottoscrizione del contratto d’appalto, per ogni necessario esame e
conseguente determinazione;

di stabilire che, in esito al provvedimento di presa d’atto assunto dal Consiglio di Amministrazione, il
relativo contratto d’appalto verra redatto in forma pubblica amministrativa dall’Ufficiale Rogante e
stipulato in forma elettronica ai sensi dell’'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii.,
previa presentazione da parte della succitata ditta aggiudicataria della necessaria documentazione e
delle garanzie previste nello schema di contratto allegato al Bando di gara Prot. n° 363 del
04.03.2019.

IL DIRETTORE
Responsabile Uilico del Procedimento
(dott.[Pdolo Ambroso)




