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DETERMINAZIONE

N.-{0F del 02 DIC. 202

OGGETTO: “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del
sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 78034488FF — PNRR-M2C4-
14.1-A3-10. D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, cd. Decreto
Aiuti.
Aggiornamento prezzi 4° SAL a tutto il 23.11.2022.

IL DIRETTORE
Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

% con Determinazione n. 12 del 02.03.2020 & stata dichiarata I'efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., dell'aggiudicazione dell'appalto de quo a favore del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese VI Building s.c.a r.l. (Impresa mandataria - subentrante) -

Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Impresa mandante);

% con Atto Pubblico dell'Ufficiale Rogante in data 22 luglio 2020 (N. 98 di repertorio) — registrato in data
05.08.2020 — & stato stipulato tra l'intestato Consorzio ed il Legale Rappresentante dell'impresa
VIBuilding s.c.a.r.l (capogruppo mandataria) il contratto d’appalto per l'importo di € 10.217.167,65
(diecimilioniduecentodiciassettemilacentosessantasette/65), inclusi oneri per la sicurezza, oltre |.V.A. di

legge e cosi per complessivi € 12.464.944,53;

< con Atio di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi in data 15.02.2022 sono state
convenute, per un importo complessivo di € 1.951.500,00 (oltre IVA di Legge) le lavorazioni suppletive
da realizzarsi a seguito della perizia redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii.. Per effetto dei lavori aggiuntivi di che trattasi, |' importo contrattuale € stato rideterminato in
complessivi € 14.845.774,53 (IVA di Legge inclusa);

*,
0.0

con Determinazione del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento n. 42 del 29.04.2022 si e
provveduto alla convalida dei conteggi e conseguente liquidazione della somma pari ad € 331.120,64
(oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi € 403.967,18 (IVA di Legge inclusa) concernenti la
compensazione — per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel | semestre 2021 — dei prezzi dei
materiali da costruzione piu significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. N. 73/2021 e ss.mm. e ii,;

& con successiva Determinazione n. 56 del 20.06.2022 si & provveduto alla convalida dei conteggi e
conseguente liquidazione della somma pari ad € 133.981,20 (oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi
€ 163.457,06 (IVA di Legge inclusa) concernenti la compensazione — per le lavorazioni eseguite e

contabilizzate nel || semestre 2021 — dei prezzi dei materiali da costruzione piti significativi ai sensi del



atteso che:

.
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succitato articolo 1-septies del D.L. N. 73/2021 e ss.mm. e ii.;

in data 28 novembre 2022 & stato redatto il certificato di pagamento relativo al 4° stato avanzamento
lavori a tutto il 28.02.2022 per I'importo di € 2.140.900,00 (oltre IVA di Legge);

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, & stato pubblicato il Decreto Legge

17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi

ucraina”, cd. Decreto Aiuti

il suddetto Decreto, entrato in vigore il 18 maggio u.s., all'art. 26, derubricato®Disposizioni urgenti in

materia di appalti pubblici di lavor” prevede specificatamente che:

v

in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilitd dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, e' adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero,
nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. | maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in
sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei
limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché' di quelle trasferite alla stazione

appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.

qualora il direttore dei lavori abbia giad adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il
responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, ' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita di cui al primo periodo,
dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far
data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento €' effettuato entro i termini e a valere sulle

risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

il pagamento e' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia riconosciute o
liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legisiativo 18 aprile
2016, n. 50, entro i termini di cui allarticolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve
le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente
allo stesso intervento. Aifini del presente comma, possono, altresi, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla

base delle norme vigenti;

con Determinazione n. 65 in data 06.09.2022 veniva disposta, in forza del certificato di pagamento

straordinario emesso a seguito della contabilizzazione del 3 SAL a tutto il 28.02.2022 , la liquidazione
dell'importo di € 314.009,48 (oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi € 383.091,57 in ottemperanza



della succitata disposizione normativa;
considerato che:

% con DGR n. 555 del 20.05.2022 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Prezzario regionale
2022,

% la Ditta esecutrice, in sede di gara, ha offerto un ribasso d’asta pari al 32,274%,

< l'applicazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 04 a tutto il 23.11.2022 dei prezzi
aggiornati nel succitato Prezzario, al netto del ribasso d’asta del 32,274% e nella misura del 90%,
comporta un maggiore importo pari ad € 234.038,50 (oltre IVA di Legge), come da elaborato depositato
presso I'Ufficio di Direzione Lavori e relativo certificato di pagamento in data 28.11.2022;

% il quadro economico di spesa dell'opera, aggiornato a seguito della succitata perizia suppletiva,

contempla alla voce B.4 “imprevisti” un importo di € 4.046.288,08;

richiamata la propria nota del 02.12.2022, prot. n. 1458, con la quale & stato notiziato il Ministero della
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (e per conoscenza la Commissione di Collaudo dell'opera in parola)
circa liter procedurale svolto dall’intestato Consorzio, al fine di dare regolare esecuzione alla disposizione

normativa intervenuta;

verificato che il quadro tecnico economico dell’'opera in trattazione, alla voce B4 “imprevisti”, dispone nella
necessaria capienza, e comunque anche nel rispetto del limite del 50%, delle somme necessarie alla
liquidazione della compensazione di cui al presente provvedimento in aderenza al dianzi citato art. 26 del
D.L. n. 50/2022;

preso atto della nota, acquisita in atti al n. 1441 di protocollo consortile del 29.11.2022, con la quale
Fimpresa Capogruppo mandataria Consorzio Stabile VI Building s.c. a r.l. ha comunicato le quote di
ripartizione da assegnare ai soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese nell’ambito della

liquidazione delle somme derivanti dall'aggiornamento prezzi oggetto del presente provvedimento;

accertata la regolaritd della posizione contributiva del Consorzio Stabile VI Building s.c. a r.l. mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) in data 23.11.2022, prot. n.
_35675378;

richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che

regolano la materia; in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. € ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore, recante “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

- D.L. 17 maggio 2022, n° 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivitd delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi

Ucraina”, cd. Decreto Aiuti;

atteso che la presente determinazione concorre, nell’ambito della realizzazione dell'intervento:



al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) [Reg.
(UE) 2020/852 art. 17]:

al conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari previsti;

alla tutela degli interessi finanziari del’UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei

fondi che sono stati indebitamente assegnati;

e assolve I'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/241, art.9;

richiamata, infine, la propria competenza ai sensi:

1)

2)

3)

della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 08 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Progetto
avente titolo “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema

irriguo LEB”: nomina del Responsabile Unico del Procedimento”,
del vigente Piano di Organizzazione Variabile;

del vigente Regolamento suil’ordinamento finanziario contabile e patrimoniale;

dello Statuto consorziale vigente;

DETERMINA

di incrementare, cosi come di seguito specificato, I'imputazione della spesa al cap. 200 “SPESE PER
0O0.PP. FINANZIATE DALLO STATQ” (rr.pp. 2019) del Bilancio di previsione E.F. 2022, efficace ai
sensi di legge, a beneficio dell'impresa Capogruppo VI Building s.c. a r.l. (Impresa mandataria), in

coerenza con la succitata nota prot. n. 530/2022, e conseguentemente di assumere:

v limpeano di spesa n. 256/2019 per I'importo di € 285.526.97 (IVA di legge inclusa), pari al 100%
dellimporto derivante dall’aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate a
tutto il 23 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, -a favore del Consorzio
Stabile VI Building s.c.a r.l. (Impresa mandataria), con sede legale in Via Dell'Artigianato 67,
36043 Camisano Vicentino (Vi), p.iva 04241710245;

di disporre conseguentemente la liquidazione del Certificato di Pagamento redatto in data 28.11.2022,
dellimporto di € 2.012.314,97, di cui € 285.526,97 relativi al’adeguamento prezzi, nel rispetto delle

quote di ripartizione assegnate di cui alla sopracitata nota prot. n. 1441/2022;

di approvare, per I'effetto dell’ aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate a
tutto il 23 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, it seguente quadro economico

rimodulato:



Ciro G

Caro DL n. 50/2022 SALn.3 D.L n. S0/20225ALn. 4

CONTI M
RATTO Materiali ) somestro 2021 Materiali Il semestre 2021 2 tutho it 28.02.2022 a futto H 23.11.2022
A. Importo dei lavori e delle forniture | € € € € € €
o Impoito dei lavori
5 At i cul impcrlo del lavod & misura
= o cui imporio favon a oo € 11.999.866,33 € 11.999.868,33 € 12.330.988,97 € 12.464.970,17 € 12.778.979,65
I3 Tolale imparto lavorl € 11.999.868,33 €11.999.868,33 € 12.330.988,97 € 12.464.070,17 € 12.778.979,65
4
w
Z A2 [Importo delle fomiture I €0,00] €0,00] €0,00 €000 €000
>
2 A3 [Oneri par la sicurezza non soggetti a ribasso | I €168.799,32] €160.799,32| € 168.799,32 | €168.799,32| €168.799,32|
w
§ | Altro (compensazione dei prezi dei materiall da ]
& %, O A a0
g septies del D.L. N. 7372021, convertito con
:. modificazioni daila Legge n. 106 del 23007/2021) €000 €331.120,64 €133.981,20 € 314.009,48 € 234.038,50
Totale importo (A 1+A2+A3+A4)
€ 12.168.667,55( € 12.499,788, 1% €12.630.769, 48 € 12.047.778,97) € 13.181.817,47
B. Somme a disposizione della Stazlone Appaltants L g [ 4 €
B.1 Lavori in economia, pravist in progeth ad esclusi dafappalb €0,00 €0,00 €0,00 £€0,00 €0,00.
B2 Rifievi, diagnosi iniziali, accartameni e indagini € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00
% B3  |Allacciamenio ai pubblici semvizi €8.500,00 €8.500,00 € 8.500,00 €8.500,00 €8.500,00|
5 B.4  |imprevist (max. 10% di A) € 4,046.288.08 € 3.642.320.90 €3478.863.64 € 309577227 € 2.810.245,30
E B5 Acquisizione ares o immabili, servitl, occupazioni €0,00 £€0,00 €0,00 €0,00 €000
<
u B.6 Accantonamenbo di cui all'arficolo 133 del D.Lgs. 163/2006 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
g B7 Spese per prestazioni che dovranno essera svolis dal personale dipendente. €167.573,24 € 167.573,24 € 167.573,24 €167.573,24 € 167.573,24
R e . ~
@ Spesa per ativita o dlap di
; B8 supporio d resp ile dal p o e di verfica 6 € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 110.000,00
a Spese per alivita di supporto fecnico-amminisFaivo prevists alf art 1 comma
w B32 1573 legge 20572017 (evvalimank saciela in house o ent pubblici dello Staio) €000 €00 €000 €00 €000
S
5 B9 Spase per commissioni aggiudicaici €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
g B.10  |Spesa per pubblicita 8, ove previsio, per opere arfisliche €12.772.25 €12772,25 €12772,25 €12772,25 €12772,25
E Spese per eccertament di laboraborio e verifiche fecniche prevists dal
w BA1 |capiklab speciale d'appalio, collaudo tecnico amminisirativo, collaudo statico € 220.000.00 €220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00
% ad e aventuali collaudi sacilistci
= - p— el -
& prp |SPese oriche rtsive ala dirazions lavorie el coordinament; defla €130.000,00 €130.000,00 €130.000,00 €130.000,00 €130.000,00
sicurszza in fase di esecuzions @ spese perindagini
B.13  |Opsere di miigazians & i biantal € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
B.14  |Contributo integrativo 4% su spese kecniche (B.8.1+B.12) €9.600,00 €9.600,00 €9.600,00 €9.600,00 €9.600,00
Totale Somme a izions della Stazione (Bi+....+B14) €5.029.733, 57 € 4.625.766, ¥l € 4.462.309,%3| € 4.079.217, 76| € 3,763.680,75|
C. LVA
< CA LV.A. su Lavori 22% € 2.639.971,03 €2712.817,57 €2742.293.44 € 2.811.375,52 € 2.862.863,99
3: c.2 iVA.su Fomioee 0000 00000 ... % € € € € €
. c3 LV.A. su Oneri della sicurezza 2% €37.135,85 € 37.135,85 €37.135,85 €37.135,85 €37.135,85
ca ||:%:4 su Somme;adisposilone el Stiziona €124.491,9% €124.491,90 €124491,90 €124.491,90 €124.491,90
Appaltanie 2%
Totale IVA| € 2.801.508,78 € 2874.445,32 € 2.903.921,18 € 2.973.003,27 €1.024.401,74
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 20.000.000,00] € 20.000.000,00] € 20.000.000,00] € 20.000.000,00] € 20.000.000,00]

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento







