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DETERMINAZIONE

N.42 del 21 FEB. 2023

OGGETTO: “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del

sistema irriguo LEB” - CUP: E96J17000180001 CIG: 78034488FF — PNRR-M2C4-
14.1-A3-10. D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 recante “Misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, cd. Decreto Aiuti
convertito con modificazioni in Legge n. 91 del 15 luglio 2022. Legge n. 197/2022
Aggiornamento prezzi 6° SAL a tutto il 31.01.2023.

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

.
L4

o,
0.’

con Determinazione n. 12 del 02.03.2020 & stata dichiarata I'efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., del’aggiudicazione dell'appalto de quo a favore del costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese VI Building s.c.a r.l. (Impresa mandataria - subentrante) -

Dossi Geom. Claudio di Dossi Riccardo (Impresa mandante);

con Atto Pubblico dell’Ufficiale Rogante in data 22 luglio 2020 (N. 98 di repertorio) — registrato in data
05.08.2020 — & stato stipulato tra l'intestato Consorzio ed il Legale Rappresentante dell'impresa
VIBuilding s.c.a.r. (capogruppo mandataria) il contratto d’appalto per l'importo di € 10.217.167,65
(diecimilioniduecentodiciassettemilacentosessantasette/65), inclusi oneri per la sicurezza, oltre |.V.A. di

legge e cosi per complessivi € 12.464.944,53,;

con Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi in data 15.02.2022 sono state
convenute, per un importo complessivo di € 1.951.500,00 (oltre VA di Legge) le lavorazioni suppletive
da realizzarsi a seguito della perizia redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii.. Per effetto dei lavori aggiuntivi di che trattasi, I’ importo contrattuale & stato rideterminato in
complessivi € 14.845.774,53 (IVA di Legge inclusa);

con Determinazione del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento n. 42 del 29.04.2022 si &
provveduto alla convalida dei conteggi e conseguente liquidazione della somma pari ad € 331.120,64
(oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi € 403.967,18 (IVA di Legge inclusa) concernenti la
compensazione — per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel | semestre 2021 ~ dei prezzi dei

materiali da costruzione pill significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. N. 73/2021 e ss.mm. e ii.;

con successiva Determinazione n. 56 del 20.06.2022 si € provveduto alla convalida dei conteggi e
conseguente liquidazione della somma pari ad € 133.981,20 (oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi
€ 163.457,06 (IVA di Legge inclusa) concernenti la compensazione — per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate nel Il semestre 2021 — dei prezzi dei materiali da costruzione piu significativi ai sensi del
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succitato articolo 1-septies del D.L. N. 73/2021 e ss.mm. e ii.;

in data 03 gennaio 2023 é stato redatto il certificato di pagamento relativo al 5° stato avanzamento
lavori a tutto il 30.12.2022 per I'importo di € 3.174.818,07 (oltre IVA di Legge);

nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.114 del 17 maggio 2022, é stato pubblicato il Decreto Legge
17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita

delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi

ucraina”, cd. Decreto Aiuti

il suddetto Decreto, entrato in vigore il 18 maggio u.s., e convertito con modificazioni in Legge n.

91/2022, all'art. 26, derubricato"Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori’ prevede

specificatamente che:

v

in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale,
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre
2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate
dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita dello stesso, nel libretito delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ' adottato, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero,
nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. | maggiori importi
derivanti dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in
sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei
limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché' di quelle trasferite alla stazione
appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4.

qualora il direttore dei lavori abbia gid adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il
responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di  pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra iI 1° gennaio 2022 e la data di entrata in
vigore del presente decreto, €' emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di
pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita di cui al primo periodo,
dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far
data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, it pagamento e' effettuato entro i termini e a valere sulle

risorse di cui al terzo e al quarto periodo.

il pagamento €' effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia riconosciute o
liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve
le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a
disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente
allo stesso intervento. Aifini del presente comma, possono, altresi, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla

base delle norme vigenti;

con Determinazione n. 65 in data 06.09.2022 veniva disposta, in forza del certificato di pagamento
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straordinario emesso a seguito della contabilizzazione del 3 SAL a tutto il 28.02.2022 , la liquidazione
dellimporto di € 314.009,48 (oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi € 383.091,57 in ottemperanza

della succitata disposizione normativa;

con Determinazione n. 105 in data 02.12.2022 veniva disposta, in forza del certificato di pagamento
emesso a seguito della contabilizzazione del 4 SAL a tutto il 23.11.2022 , |a liquidazione dell'importo di
€ 234.038,50 (oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi € 285.526,97 in ottemperanza del D.L. n.
50/2022 convertito con madificazioni in Legge n. 91/2022;

con Determinazione n. 02 in data 16.01.2023 veniva disposta, in forza del certificato di pagamento
emesso a seguito della contabilizzazione del 5 SAL a tutto il 30.12.2022, la liquidazione dell'importo di €
624.518,07 (oltre IVA di Legge) e cosi per complessivi € 761.912,05 in ottemperanza della succitata

disposizione normativa;
la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, al’'art. 1, comma 458, prevede specificatamente che:

(...) Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione, nonche’ dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti
pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonche' agli accordi quadro di cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati
sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento
dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita’ dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e' adottato, anche
in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzari di cui al comma 2 del presente articolo
aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (...).

considerato che:

..
0.0

con DGR n. 555 del 20.05.2022 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Prezzario regionale
2022;

la Ditta esecutrice, in sede di gara, ha offerto un ribasso d’asta pari al 32,274%;

Papplicazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n. 06 a tutto il 31.01.2023 dei prezzi
aggiornati nel succitato Prezzario, al netto del ribasso d’asta del 32,274% e nella misura del 90%,
comporta un maggiore importo pari ad € 195.083,18 (oltre IVA di Legge), come da elaborato depositato

presso I'Ufficio di Direzione Lavori e relativo certificato di pagamento in data 09.02.2023;

la voce B4 “imprevisti’ del Quadro Tecnico Economico, a fronte di una capienza iniziale pari a
complessivi € 4.046.288,08, dispone, al netto delle somme gia riconosciute per 'adeguamento prezzi
dei SAL precedenti, della somma di € 2.048.333,26, costituita dalle economie derivanti dal ribasso
d’asta conseguito in sede di gara (art. 11 comma 2 della Convenzione n. 10 sottoscritta in data 12
marzo 2019);

il dianzi citato art. 1 comma 458 della Legge n. 197/2022 prevede che:

(...) Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano: nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme
relative agli impegni contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima
stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; le somme derivanti da

ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti (...);



richiamata la propria nota del 20.02.2023, prot. n. 210, con la quale & stato notiziato il Ministero della
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili (e per conoscenza la Commissione di Collaudo dell'opera in parola)
circa liter procedurale svolto dall'intestato Consorzio, al fine di dare regolare esecuzione alla disposizione

normativa intervenuta;

verificato che il quadro tecnico economico dell’opera in trattazione, alla voce B4 “imprevisti’, dispone nella
necessaria capienza delle somme necessarie alla liquidazione della compensazione di cui al presente

provvedimento in aderenza al sopra citato art. 1 comma 458 della Legge n. 197/2022;

preso atto della nota, acquisita in atti al n. 203 di protocollo consortile del 17.02.2023, con la quale limpresa
Capogruppo mandataria Consorzio Stabile VI Building s.c. a r.l. ha comunicato le quote di ripartizione da
assegnare ai soggetti costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese nell'ambito della liquidazione

delle somme derivanti dall’'aggiornamento prezzi oggetto del presente provvedimento;

accertata la regolaritd della posizione contributiva del Consorzio Stabile VI Building s.c. a r.l. mediante
acquisizione del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) in data 23.11.2022, prot. n.
_35675378;

richiamate le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi statali e regionali che

regolano la materia; in particolare:

- iID.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm. € ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;

- it D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm. e ii., per quanto in vigore, recante “Regolamento di
esecuzione ed altuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”,;

- D.L. 17 maggio 2022, n° 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivitad delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi

Ucraina”, cd. Decreto Aiuti convertito con modificazione in Legge n. 91 del 15 luglio 2022;

- Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per I'anno finanziario 2023 e bilancio

pluriennale per il triennio 2023-2025

atteso che la presente determinazione concorre, nel’ambito della realizzazione dell'intervento:

v al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH) [Reg.
(UE) 2020/852 art. 17]:

v al conseguimento di milestone e target e degli obiettivi finanziari previsti;

v alla tutela degli interessi finanziari dell’'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei
fondi che sono stati indebitamente assegnati;

e assolve I'obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/241, art.9;

richiamata, infine, la propria competenza ai sensi:
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2)

3)

della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 08 gennaio 2019 avente ad oggetto: “Progetto
avente titolo “Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema

irriguo LEB”: nomina del Responsabile Unico del Procedimento”;
del vigente Piano di Organizzazione Variabile;

del vigente Regolamento sull’'ordinamento finanziario contabile e patrimoniale;

dello Statuto consorziale vigente;

DETERMINA

di incrementare, cosi come di seguito specificato, I'imputazione della spesa al cap. 200 “SPESE PER
OO.PP. FINANZIATE DALLO STATO" (rr.pp. 2019) del Bilancio di previsione E.F. 2023, efficace ai
sensi di legge, a beneficio dell’impresa Capogruppo VI Building s.c. a r.l. (Impresa mandataria), in

coerenza con la succitata nota prot. n. 48/2023, e conseguentemente di assumere:

v limpegno di spesa n. 256/2019 per I'importo di € 238.001.48 (IVA di legge inclusa), pari al 100%
delfimporto derivante dall’aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate a
tutto il 31 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 458 della Legge n. 197/2022, a favore del
Consorzio Stabile VI Building s.c.a rl. (Impresa mandataria), con sede legale in Via
Dell'Artigianato 67, 36043 Camisano Vicentino (Vi), p.iva 04241710245;

di disporre conseguentemente la liquidazione del Certificato di Pagamento redatto in data 03.01.2023,
dell'importo di € 1.387.973,48, di cui € 238.001,48 relativi al'adeguamento prezzi, nel rispetto delle

quote di ripartizione assegnate di cui alla sopracitata nota prot. n. 203/2023;

di approvare, per l'effetto dell’ aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate a
tutto il 31 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 1 comma 458 della Legge n. 197/2022, il seguente

guadro economico rimodulato:



00'000°000°0Z Joo‘000'000'02 3 |00'000°000°0Z 3 [oo‘000°000'02 3 loo‘000°000°02 3 |oo'o00°000°02 3 [oo'000°000°02 3 (3+@+V) OINIAYILM 01S0I FIVLOL
$0'908'702° 3 11588'194°C 3 vL'L6Y P20 3 L2'E00°C6' 3 81'126'006Z 3 LIRS $2'65°408° 3 VAl ofe30L -

i T = v o b Yy %2 queeddyl .
06'L6¢'921 3 06°L6¥°kZL 3 06465 '¥2L 3 06'46¢ 021 3 06'46¢ 42t 3 06'L6921 3 06'L6% 424 3 cuorarg 6jop suojzsodsip 8 swwog ns wad 72 .
G8'GEL'LE D 58'5EL4E 3 58'5EL°26 3 S8'6E1°46 3 $8'GEL'26 D S8'¢ELLE D $8'GEL4E D %EZ B2ZaIN0IS B[0P UOLUQ NS WA €D =

3 3 3 3 % amuiod 18 YAl 2D w
LZ9LL'EN0E D 16152000 3 66298°'298°Z 3 25'5/6°11823 vh'E62 8L 3 1511824423 £0'1/6'669 3 %L uoAR NS YAl 1D
WAL D)
LTULLEBLT D SLBLLIME0E 162°069°€6L°€ 3 9L'112'610'F 3 ££'608°28Y'Y 3 6¢'992'629'y 3 16'662'620°C 3 (P181+""+18) Queyeddy suome)s ejjep euoRisods|p e ewuiog e[ejo
000096 3 000096 3 000096 3 000096 3 0070096 3 000096 3 000096 3 (z1g+1 9'a) syoog eseds ns o onpaibe; ainquuod| 1’9
00000052 3 00000052 3 00000052 3 00000052 3 00000052 3 00'000°052 3 00000052 3 gueique olfBasoy jEely : dwoo o suoizabyw 1p aredp|  £1°g

. 00'000°061 3 o o Lo o o wibepul Jad eseds e suoiznoess 1p Bse} Ul BZZAINJ]S . ®

0000005t 3 00000°0¢4 3 0000004 3 00600°0¢4 3 00000064 3 0000006t 3 Bic TRoa s 1P 61 oapsjel oyouom esedg| O 8 .m
108sje108ds (pnejjoo femueAe Wie po| M

00000022 3 00'000'02Z 3 00000022 3 00000022 3 00000022 3 00000022 3 00000022 3 0008} OPNG||0D ‘OAY oolude) opnel|od ‘cyedde,p eferoeds opejad 1K o
[ep ejsiacid 8IS BYIYUBA © OUCBIONE| IP QuSWEKesoe Jod esedg o

§2eULU I 52eLLT D 622422 3 §221L213 e 3 §22LL2L D §22LLTL D sygspe aiedo Jad ‘gsineid aro ‘e ojqqnd Jed esedg|  0L'g m
0903 0003 0003 0003 0003 0003 00903 1019801pn16Be 1woissIwwon sod esedg|  6'g 8
[=}

; p . . . . , (ois olep 10yqgnd gus o esnoy u) gelaos ojuawieane) £10Z/502 ©B6e) ezg| . S
o3 0003 oo Gl 0003 Q003 0o BWWIOD 3B le eysiaald oAgBLsunuWIE-001ude] apoddns Ip giage Jed esedg ved =

T . = i P P P SUOIZRPYaA © BIJGA I © ‘queLIIpBocid (op Biqesucdsel B coddns| m
00000044 3 00000041 3 0000004 3 00000011 3 00000041 3 00000041 3 00000015 3 Ip ‘euoymyeBoid Bz esseulo> eAREISUILLIE-oooR miAgE Jod ssedg| | B @
[ATEVLTY) V225291 3 PELGL0L B [CATLYLTE A7 YT ¥2'C15 191 3 ¥2'LS 104 3 ‘euepuadp ejeuosied [6p ejoss eiesse ouueIrop ey ojzsesd ted eseds|  2'g m

x
0005 0003 0003 0003 0003 0003 0003 9002/631'$57°Q 18P £EI 0[O0k 18 N3 Ip OlUBWBUGUESTY| 9] =
0003 00903 0003 0003 0003 0003 0003 dnooo ‘Aes ‘fiqoww o eese suoizISINbay|  &'d m
8/ 160184 3 9L EERI0T D 0£'SP2 0183 [2'TLLE60°E D PBEGRBLYE 3 06102€2¥9°€ 3 0'48Z 990 % 3 (v 17 %01 vew) psinesduyl  yd m
000088 3 000058 3 000058 3 000059 3 000058 3 000058 3 000069 3 12ines 1o1qqnd & queweiodelly|  ¢'g m
007000°6L 3 000006 3 00000623 000006, 3 00°000°L 3 0000054 3 000002 3 luiBapus © gueweedos llejziul isouberp ‘mely|  2'g
w03 0003 0003 0003 0003 0003 0003 ajedde,jep [snjose pe opeBaid ) gsireld ‘Blwioucse U uoAB]  |'g
3 P » £} P P ] Iueyeddy auojzels efjap auojzisodsip e awwos 'g
L3100V 3 P5'SEE"908°E) 3 L¥'L18'181'EL 3 L6'8LLLV6T) B 6V'69L'€€97) 3 62°38L'G6F'Z) 3 59299891 °T) 3
(FV+£V42¥41'V) cpodwyeeiol
81690°661 3 209151293 05 beovee 3 8r'600'¥1E 3 02'186°68) 3 ¥o'0zL'EE 3 0003 (48U 220 ot >
61 1op 8b567 gjfeu aupeAUDD) 720705 U T 97 Ve, i
- (1202/£0/62 /0P 901 U 96857 jfep juozeayipoi e S
109 O}UAUCY '1Z0Z/51 ‘N "G 18P sepdes m
-1 opooeiap 1Suas e ingeagiubss mid auojzngsoo) =]
ep (euajeul (ap (zzaid jap suoizesuadiico) OBjy| m
5
7£'664°894 3 |ze's62'894 2 |2c'662891 3 |zc’s62893 3 [ze's62'891 3 [zc'662 891 3 [ze's6289 3 | ossequ e mefifios uou ezzeinojs ey od peug| v s
A
093 IEXE loo'o 3 [o0'0 3 [oo'o s foo'0 > [oo'0 s I sumfiuoj ofjsp opodul) gy o
[=}
=
22°985°169°€4 3 [stos0Er06r 3 S9'646'8LL24 3 LL06%992 3 L6886°066°4 3 ££'892°666°41 3 £0'396°666°41 3 Hoag) opod w) ajgog =
22'965°269°€1 3 SL'8L0'EL0EL 3 $9'626'8L21 3 1104699524 3 16'3860E€°ZL 3 ££'998°666°41 3 £6'998'666°LL 3 odios B yoas| opodut 12 ip - S
RiNS{ul B LOAB) 19 0podull 1A P ™
uoae] jop cyroduw)|
3 3 3 3 3 3 3 3 | BINJLLIOJ 3{[BP 3 LIOAR) j3p opodw) Y
COTIOILOUME Y ZZOZZLOCIIOAMES  ZZOT'LMEZIIGWOERY  ZZ07°Z0'8ZtoWme 1707 Il e |70z o 1 1RHEN OLLVIINGD
"8 VS Z20Z/L64 ‘v 98607 'u s zz0z/6 "ueBBe ‘u Tys zzoze ueBBe ¢ uTvs 2zozios u'TQ oD dwoy  omg dwoy

IL DIRETTORE

Ambroso)

e

ico del Procedimento




