



DETERMINAZIONE

N. 79 DEL 05 OTT. 2022

OGGETTO: "Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB. 2° stralcio" - CUP: E66J20000240001 CIG: 9125200143". PNRR-M2C4-I4.1-A2-12" - Adeguamento del progetto esecutivo alle proposte migliorative proposte dall'A.T.I. aggiudicataria SITTA S.r.l. (Impresa mandataria) - CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.c.a.r.l., LA CITTADELLA S.n.c. DI FERRARA ANDREA & C., BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. (Imprese mandanti). Approvazione.

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- con Decreto Ministeriale n. 517 in data 16 dicembre 2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - regolante i reciproci rapporti tra l'intestato Consorzio (Soggetto Attuatore) e il predetto Ministero - le risorse destinate alla misura M2C4 - I4.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) sono state ripartite tra gli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3 e assegnate ai Soggetti Attuatori indicati nei medesimi allegati;
- in attuazione del predetto Decreto Ministeriale n. 517, il Presidente del Consorzio di Bonifica di II° grado "Lessinio - Euganeo - Berico" in data 07.06.2022 ha sottoscritto l'ATTO D'OBBLIGO connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche - relativo agli *"Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo L.E.B.. 2° Stralcio"*, in oggetto specificati;
- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 37 del 22.03.2022, è stato disposto di

indire gara d'appalto, con il sistema della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ottemperanza all'art. 95, comma 2, del decreto legislativo anzidetto, per la selezione dell'offerta e l'individuazione del soggetto affidatario dell'appalto de quo;

- con Determinazione n. 59 del 21.07.2022, a seguito delle risultanze della procedura di gara e delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione degli interventi in parola nei confronti del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese SITTA S.r.l. (Impresa mandataria) - CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.c.a.r.l., LA CITTADELLA S.n.c. DI FERRARA ANDREA & C., BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. (Imprese mandanti);
- l'art. 56, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto derubricato "Obblighi speciali a carico dell'appaltatore" prevede specificatamente che *"L'appaltatore ha l'onere di sviluppare l'adeguamento del progetto esecutivo che recepisca le migliorie offerte in sede di gara. Ogni soluzione o miglioria proposta dall'appaltatore per ciascuno dei criteri di valutazione è a totale carico dell'appaltatore e dunque ricompresa nel corrispettivo, ivi comprese le eventuali integrazioni progettuali che si renderanno necessarie per adeguare il progetto esecutivo posto a base di gara. Tutte le tavole e gli elaborati necessari ai fini dell'adeguamento del progetto esecutivo devono essere redatti, firmati e timbrati da un professionista competente nella materia attinente al criterio di valutazione per cui è stata proposta la miglioria, abilitato ed iscritto al competente Ordine Professionale da almeno 10 anni. L'adeguamento alle proposte migliorative del progetto esecutivo è sottoposto all'approvazione del Responsabile del Procedimento e dell'Ente Appaltante."*;
- all'art. 4, comma 6, del succitato Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alla sezione 5 del Disciplinare di gara, è contemplato che *"Non si procederà alla stipula del contratto se non è intervenuta l'approvazione, da parte del R.U.P. e dell'Ente Appaltante, sull'adeguamento della progettazione esecutiva proposta dall'appaltatore per recepire le proposte migliorative formulate in fase di gara"*;

considerato che le soluzioni tecniche migliorative proposte dalla Ditta aggiudicataria e valutate dalla Commissione giudicatrice presentano una particolare complessità tecnica-esecutiva sotto il profilo ingegneristico in rapporto alle lavorazioni principali da eseguire nonché alle opere accessorie da realizzarsi, al fine del mantenimento di una portata costante vivificatoria del fiume Fratta Gorzone, con specifico interessamento della rete idraulica minore contermina al tratto di canale oggetto d'intervento;

ritenuto opportuno pertanto, data la rilevanza dell'appalto in parola nonché della funzionalità strategica dell'opera oggetto d'intervento, disporre di una approfondita quanto specifica e qualificata valutazione degli elaborati progettuali così come prodotti dalla Ditta aggiudicataria, verificandone nei contenuti e negli sviluppi la congruità, completezza e aderenza con la vigente normativa in materia, in particolare:

- al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- al D.P.R. 207/2010 – sezione IV derubricata "Progetto Esecutivo" negli articoli ivi previsti;
- alle NTC 2018 ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018.

atteso che, a seguito della Determinazione n. 66 del 12.09.2022 e del conseguente contratto d'appalto sottoscritto con firma digitale sotto forma di lettera commerciale (in atti Prot. N. 1076/2022), è stato a tal fine affidato, nell'ambito delle funzioni di supporto al sottoscritto R.U.P., l'attività di valutazione tecnica del progetto esecutivo recependo le migliori offerte in sede di gara alla Ditta APAVE Certification Italia s.r.l. – con sede in Brescia – in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica professionale (accreditamento ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020);

atteso che:

- con nota acquisita agli atti al n. 1045 di protocollo consortile del 09.09.2022, l'A.T.I. aggiudicataria SITTA S.r.l. (Impresa mandataria) - CONSORZIO STABILE VI BUILDING S.c.a.r.l., LA CITTADELLA S.n.c. DI FERRARA ANDREA & C., BRUSSI COSTRUZIONI S.r.l. (Imprese mandanti) ha trasmesso, in aderenza alla nota prot. n. 870 del 22.07.2022, gli elaborati costituenti il progetto esecutivo – a firma dell'Ing. Gaetano Marangoni - recependo le migliori tecniche offerte in sede di gara ai sensi del succitato art. 56 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- con nota Prot. n. 1076 in data 16.09.2022 l'intestato Consorzio ha inoltrato, per i seguiti di competenza, alla Ditta APAVE Certification Italia s.r.l. la documentazione progettuale acquisita ai fini della valutazione tecnica propedeutica al rilascio del giudizio di conformità;
- con nota in data 04.10.2022 (acquisita in atti al n. 1152 di protocollo consortile del 05.10.2022) la ditta citata Ditta APAVE Certification Italia s.r.l. – sulla scorta degli elaborati forniti dall'intestato Consorzio – ha trasmesso il Verbale ispettivo finale (rif. SV 22-1436) contenente l'esame delle criticità progettuali così come sviluppate ed integrate, rilasciando ai sensi dell'articolo 26, comma, 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 ss.mm e ii. il parere di conformità al progetto esecutivo, recependo le migliori tecniche, e demandando al sottoscritto RUP una valutazione in merito alle osservazioni espresse (OSS1-2-4-5-6-7-8) al fine della sua approvazione;

preso atto che, nel succitato Verbale ispettivo finale, l'osservazione viene definita come segue:

"Il documento/elaborato oggetto di OSS non risulta sufficientemente approfondito (ma tale che la sua completa definizione possa essere effettuata a posteriori dal progettista, dal Direttore Lavori e/o dall'Impresa, senza che questo si configuri come elemento di valenza "importante") senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo. Le osservazioni tuttavia non pregiudicano l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'appalto.

Comunque il documento/elaborato risponde alle richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale e risulta nel complesso conforme alle leggi cogenti e alle norme di riferimento oltre che alle regole di buona tecnica Progettuale.";

richiamata la propria competenza ai sensi:

- della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 22 luglio 2020 avente ad oggetto: "Progetto avente titolo "Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB – 2° stralcio". Nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

- del vigente Piano di Organizzazione Variabile;
- del vigente Regolamento sull'ordinamento finanziario contabile e patrimoniale;
- del vigente Statuto consorziale;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto nonché di quanto disposto alla sezione 5 del Disciplinare di gara – sulla scorta del giudizio di conformità espresso Ditta APAVE Certification Italia s.r.l. nel Verbale ispettivo finale (rif. SV 22-1436) in premessa richiamato – l'adeguamento del progetto esecutivo alle proposte migliorative formulate dalla ditta aggiudicataria in fase di gara, di cui agli Elaborati che, benché non materialmente allegati bensì depositati agli atti (al n. 1045 di protocollo consortile del 09.09.2022), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di confermare il Quadro economico complessivo di spesa di € 33.000.000,00, così come rimodulato con determinazione n. 59 in data 21.07.2022, in esito alla intervenuta Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, sulla base del ribasso d'asta conseguito in sede di gara;
4. di demandare al Direttore dei Lavori, dott. Matteo Dani, ogni adempimento di competenza finalizzato a dare compiuta attuazione alle risultanze di cui al Verbale ispettivo succitato (rif. SV 22-1436);
5. di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, e comunque preliminarmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, per ogni necessario esame e conseguente determinazione;
6. di stabilire che, in esito al provvedimento assunto dal Consiglio di Amministrazione, il relativo contratto d'appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa dall'Ufficiale Rogante e stipulato in forma elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., previa presentazione da parte della succitata ditta aggiudicataria della necessaria documentazione e delle garanzie previste nello schema di contratto allegato al Bando di gara Prot. n° 410 del 23.03.2022.

IL DIRETTORE

Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Paolo Ambroso)

